

# Második időközi projekt jelentés (2013.05.30)

Az 1. tevékenység keretében az előző beszámólótól 2013. január 31-ig megrendezésre került három konferencia.

1. Konferencia: 2012. November 17-én tárgya: az eljárás harmadik területének (Képesség és tudás) ismertetése. A résztvevők száma: 41.
2. Konferencia: 2012. December 8-án téma: az eljárás negyedik területének (Szabadság) ismertetése. A résztvevők száma: 23
3. Konferencia: 2013. január 12-én, tárgya: az eljárás ötödik területének (Bizalom) ismertetése. A résztvevők száma: 41.  
A 2. tevékenység terén is 2012. október 31. és 2013. január 31. között három tréning került lebonyolításra.  
3. tréning: 2012. november 18-án, Téma: az eljárás harmadik, negyedik és ötödik területének elmélyítése, a területekhez kapcsolódó hangulatok és folyamatszintek vizsgálata. Motívumok: Standardok helyett folyamatok, Közösség és egyén viszonya, Központban mindig a feladat áll. A résztvevők száma: 13 fő
4. Tréning: 2012. december 9-én . A kézikönyv második és harmadik fejezetének feldolgozása, Peer értékelés, gyakorlati kérdések. A résztvevők száma: 5 fő (ezen a napon nagy havazás volt országszerte, sokan ezért nem tudtak részt venni a tréningen)
5. tréning: 2013. január 13-án, téma: Téma: A kézikönyv negyedik és ötödik fejezetének feldolgozása, az eljárás bevezetésének gyakorlati kérdései. A résztvevők száma: 14. fő.

A 3. tevékenységben a svájci partner megkereste azokat az intézményeket, akik fogadni fogják a nyáron a tanulmányút résztvevőit.

#### 4. tevékenységek

Novemberben kollégánk meghívást kapott a Stiftung Wege zur Qualität nemzetközi találkozására Dornachba (Svájc), ahol november 24-én volt alkalma tájékoztatni a partner alapítványt ( Stiftung Wege zur Qualität) a projekt előrehaladásáról, valamint az alapítvány vezetőségével átbeszélték a negyedik tevékenység feladatait is. Azóta e-mailek és skype útján folytatjuk a folyamat tervezését. Február 1-jén partnereink Budapestre látogattak majd, hogy azokat a részleteket, amiket telefonon és levélben nehézkes egyeztetni, tisztázhassuk.

Úgy tűnik, hogy ezek a személyesen folytatott beszélgetések nélkülözhetetlenek a projekt gördülékeny lebonyolításához. Ezt előre nem láttuk, így a projektbe sem terveztük ilyen találkozók költségeit. Szerencse, hogy a partnerünk is nagyon elkötelezett a projekt mellett, így szeptemberben is vállalták a projektben nem szereplő utazási költséget, kollégánk novemberi kiutazását is finanszírozták, illetve februári budapesti utazást is saját költségen vállalják.

Összességében elmondhatjuk, hogy a projekt minden tevékenysége a terv szerinti ütemezésben halad.